

**План-график
по разработке ОП ДО МБДОУ № 10 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП
ДО и мероприятий, связанных с подготовкой к ее реализации**

Цель: привести ОП ДО МБДОУ №10 в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ОП ДО МБДОУ №10 приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, заместитель заведующего	Приказ о создании рабочей группы и положения о рабочей группе
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица)
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для корректировки части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО
6	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО
7	Утверждение обновленной ОП ДО на Педагогическом Совете ДОУ	Август	Педагогический коллектив ДОУ	Протокол заседания Педагогического Совета ДОУ о принятии ОП ДО
8	Утверждение обновленной ОП ДО	До 31.08.2023	Заведующий	Обновленная ОП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОУ по приведению ОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты

	в соответствии ФОП ДО			(приказ о создании рабочей группы, положения о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ОП ДО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствии ФОП ДО (Федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствии ФОП ДО (Федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Февраль	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программа развития, Договор с родителями и др.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла Педагогических Советов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь, май, август	Заведующий, старший воспитатель	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам	Январь - август	Заведующий, заместитель заведующего	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

	перехода на ФОП ДО			
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Март-август	Заведующий, заместитель заведующего	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствии с ФОП ДО
16	Укрепление материально-технической базы ДОУ			
5. Финансово-экономическое обеспечение				
17	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Заведующий	Внесение изменений в план ФХД	Апрель 2023
6. Информационное обеспечение				
18	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы, протоколы родительских собраний, материалы консультаций
19	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на сайте ДОУ, скорректирована краткая презентация ОП ДО